

Køkkenprojekt – (efterår) - Tidsplan for frivillig-timer!

	Arbejdsopgaver i prioriteret rækkefølge.	Arb.leder	Frivillige	Periode
a	-Afdækning af gulv i salen – pap og masonit -Vægge og loft i salen dækkes med tynd plast -Døre til forgang og Café forsegles -Der skabes adgang til containere foran salen	Steen Sørensen 21 90 39 07 steenhejlskov@gmail.com	<u>Mindst 4 friv.</u>	Uge 46 9.-15. nov.
b	-Eksisterende køkkeninventar nedtages, sorteres og arkiveres i nye reoler i billardrum -Komfur – ovn – opvask og borde køres?	Eric Ballowitz 42 47 49 82 erichallowitz@yahoo.dk	<u>Mindst 4 friv.</u>	Uge 46 9.-15. nov.
c	El og AV-udstyr i køkken og teknik-rum nedtages og arkiveres	Gary Craig 29 71 10 69 garyestrid@gmail.com	<u>2 friv.</u>	Uge 46 11.-12. nov.
d	-Nedbrydning af isoleringsvæg mod billard -Nedtagning af skillevæg og skabe	Eric Ballowitz	<u>Mindst 4 friv.</u>	Uge 46 13.-15.nov.
e	Nedbrydning af mure og nedtagning af fliser	Steen Sørensen, + Gary Craig,	<u>Mindst 4 friv.</u>	Uge 47 - Uge 50
f	-Optagning af parketgulv i hele køkkenområdet	Eric Ballowitz	<u>Mindst 4 friv.</u>	Uge 49 – Uge 50
g	Opbygning af mure/dørhuller	Søren Slebo 28 71 54 75 s@slebo.dk	<u>2 friv.</u>	Uge 49 - Uge 50

h	Rensning og klargøring af brugbare fliser.	Hans Hornbek 22 44 70 74 hanshornbek@gmail.com	<u>Mindst</u> <u>4 friv.</u>	Uge 49 – Uge 50
	JULEFERIE		JULEFERIE	Uge 51 – Uge 53
	Juleferien kan evt. anvendes til buffertid, hvis noget har drillet.			